## Estimativa Geral

Com opcionais bem feitos	36–49 h
Total (mínimo com obrigatórios)	25–33 h
Testes automatizados (básicos)	2–4 h (opcional)
Integração API câmbio dólar	1–2 h (opcional)
Personalização de lanches	4–5 h (opcional)
Relatórios (vendas, estatísticas)	4–5 h (opcional)
GILIUD I NEADINE.IIIU	1–2 11
GitHub + README.md	1–2 h
Tela de pedidos (com regras)	6–8 h
Tela de cardápio (ReportBuilder)	2-3 h
Cadastro de lanches + composição	4–5 h
Cadastro de ingredientes	3-4 h
Cadastro de usuários (com perfil)	4–4 h
Tela de login + autenticação	3–4 h
Estrutura do banco SQLite	2–3 h
Módulo / Etapa	Estimativa (horas)

## CHECKLIST de Desenvolvimento – Aplicação Lanchonete 🚃 Dia 1 – Preparação e Estrutura Base ☐ ✓ Criar repositório no GitHub com README inicial ☐ ✓ Criar projeto Delphi com estrutura VCL (pasta Forms, DataModule, etc.) ☐ ✓ Criar o banco de dados SQLite com as tabelas: ☐ usuarios ☐ ingredientes ☐ lanches ☐ lanche\_ingredientes pedidos □ pedido\_lanches $\square$ pedido\_ingredientes ☐ ✓ Criar o DataModule com conexões FireDAC (FDConnection, FDQuerys) 🚃 Dia 2 – Login e Autenticação Criar tela de login ☐ Validar login com senha hash (criptografia simples tipo SHA256) ☐ Implementar controle de acesso por perfil (ADMIN, VENDEDOR) ☐ ✓ Tela de cadastro/visualização de usuários (mínimo nome, login, senha, perfil, data\_cadastro) Dia 3 – Ingredientes e Lanches ☐ ✓ Tela CRUD de ingredientes (nome + valor) ☐ Variation Tela CRUD de lanches ☐ Selecionar ingredientes para compor o lanche

•	<ul> <li>Dia 4 − Tela de Cardápio</li> <li>Criar uma tela de visualização dos lanches (cardápio)</li> <li>Nome do lanche</li> </ul>
	<ul><li>Lista de ingredientes</li><li>Valor final</li></ul>
Dia	s 5 – Pedidos com Regras
	☑ Tela CRUD de pedidos
	Adicionar 1 ou mais lanches ao pedido
	☐ Adicionar/remover ingredientes adicionais
	☐ Calcular subtotal por lanche
	✓ Aplicar regras:
	☐ 3% se valor > R\$50
	☐ +5% se cliente tem > 6 meses
	☐ Brinde (refri grátis) se tiver X-Salada + Batata Frita
	✓ Gravar em pedido_lanches e pedido_ingredientes
ii Dia	a 6 – Relatórios e Extras (opcional)
	Relatório: total de pedidos por período
	☑ Relatório: lanches mais vendidos
	☑ Relatório: ingredientes mais usados
	API de câmbio: exibir valor do pedido em dólar
Dia	ı 7 – Finalização e Testes

☐ Como rodar o projeto
☐ Tecnologias utilizadas
<ul><li>Explicações técnicas e desafios</li></ul>
☐ Capturas de tela (opcional)
☑ Subir tudo no GitHub com commits organizados